

Nye Aker og Nye Rikshospitalet
Særmøte NYE OUS NSA akutfunksjoner - ekspedisjoner og arbeidsplasser



Dato/tid:
07 des 2023 13:30

Lokasjon:

Ansvarlig
Morten Tønnessen

Klassifiseringskode

Beskrivelse

Neste møte i serien

Agenda

001

Innledning



Etter det tredje og siste møtet i medvirkningspulje 2 i gruppe B Akutfunksjoner inkl OBSpost ble det besluttet at det skulle arrangeres særmøter for å avklare forhold som ikke hadde funnet sin endelige løsning i medvirkningsmøtene. Dette særmøte skulle omfatte følgende; ekspedisjoner og arbeidsplasser.

002

Deltagere



[Deltagere særmøte 071223_gruppe B_akutfunksjon og OBS post NSA.xlsx](#)

<p>003</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Saker</p> <p>Innledning;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forskjellige alternativer rundt samme tema ble lagt frem; ekspedisjon, venterom, vaktrom vekter, varig arbeidsplass, triage, - Eget vaktrom for vekter - er det behov for det? Legger opp til fleksible arbeidsplasser slik at vekter kan dele areal med ekspedisjon. <p>Om flyter av pasienter;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gående pasienter kommer fra utsiden, fra legevakt (fra både kulvert og utsiden, fra hovedinngang og fra PHA (kulvert) - Båre pas kommer fra ambulansegarasjen <p>Avklaringer; ARK legger frem forslag etter muntlige innspill fra OUS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Endringer ekspedisjon/selvhenvenderinngang: <p>Ventesone (03.01.110) økes i areal – fra 12 til 22m2 og flyttes til fasade/inngang selvhenvendere.</p> <p>Triagerom 03.01.031 endres fra 19m2 til 13m2 og flyttes nær venteplass 03.01.110. OUS ønsker å bruke dette triagerommet til pasienter som henvender seg til ekspedisjonen og derfor avvike fra standarden.</p> <p>Ekspedisjon 03.01.038 og Arbeidsrom 03.01.088 bytter plass.</p> <p>Arbeidsrom 03.01.033 flyttes fra fasade og plasseres ved siden av triagerom 03.01.031.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeidsstasjoner - OUS ønsker å fjerne møtebord og vil heller ha inn flere skrivebord/ pc-plasser med følgende oppsett; <ul style="list-style-type: none"> o 03.01.051 - øke til 7 plasser/ fjerne møteromsmøbler o 03.01.065 - endre til møterom. Etablere 2 arbeidsplasser, møtebord, skjerm på vegg mot øst (flere skjermer), stable stoler, mulighet for Teams møter, o 03.01.052 - fjerne møteromsmøbler, ha 4 arbeidsstasjoner <p>Endringer akutt ekspedisjon.pdf</p>
<p>004</p> <p><input type="checkbox"/></p>	<p>Oppfølging</p> <p>ARK ser om venteplass 03.01.110 kan bli større i areal slik at man kan få maksimalt antall stoler.</p>
<p>Deltagere (avhuket = tilstede)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Live Thorsen Næss</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Morten Tønnessen SYKEHUSBYGG HF</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Trine Braaten</p> <hr/> <p>Eksterne deltagere (avhuket = tilstede)</p> <p><input type="checkbox"/></p>	